Załącznik nr 2 do Uchwały Walnego Zebrania Członków nr ……/2022

UZASADNIENIE ZMIAN LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

- raport podsumowujący prace zespołu ds. aktualizacji LSR -

1. Opis przyczyn podjęcia prac nad aktualizacją LSR

Bezpośrednią przyczyną zmian w LSR jest potrzeba wykorzystania oszczędności związanych ze zrealizowanymi projektami.

Zarząd LGD w dniu 30 września 2022 zaakceptował przystąpienie do zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.

2. Harmonogram przeprowadzonych prac aktualizacyjnych

l.p.	Etap	Termin
1	Konsultacje społeczne LSR – zbieranie propozycji zmian	Do 12.10.2022 r.
2	Opracowanie projektu zmian w LSR i przeprowadzenie konsultacji	Do 17.10.2022 r.
3	Upublicznienie projektu aktualizacji LSR i zbieranie uwag	Do 18.10.2022 r.
4	Przyjęcie zaktualizowanej LSR	22.11.2022 r.

3. Opis przeprowadzonych konsultacji społecznych

Proces konsultacji aktualizacji LSR przebiegał w oparciu o procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, stanowiącą zał. 1 do LSR. W trakcie prac nad aktualizacją LSR w dniu 03.10.2022 roku na stronie internetowej www.lgdkrajna.pl opublikowano informacje o przystąpieniu do zmiany LSR. Przyjmowano zgłoszenia zmiany lub uzupełnienia zapisów. W toku aktualizacji LSR przeprowadzono następujące partycypacyjne metody konsultacji:

a) w trakcie spotkania konsultacyjnego 07.10.2022 roku omówiono proponowane zmiany w LSR,

b) zorganizowano e-konsultacje (strona www, mailing, wywiady telefoniczne),

c) przeprowadzono badania ankietowe z przedstawicielami trzech sektorów,

d) zorganizowano trzy spotkania zespołu roboczego ds. zmian w LSR i zmian kryteriów.

W terminie przyjmowania uwag i wniosków do biura LGD wpłynęły zgłoszenia dotyczące zainteresowania dofinansowaniem na założenie firmy, a także zgłoszenia dotyczące zainteresowania podmiotów publicznych obszarem zachowania dziedzictwa lokalnego. Jednocześnie zespół ds. aktualizacji LSR samodzielnie zaproponował modyfikację niektórych zapisów LSR dotyczących działań szkoleniowych i organizacji wydarzeń i imprez. Propozycje aktualizacji LSR zostały opublikowane na stronie internetowej LGD 13.10.2022 r., do propozycji można było zgłaszać uwagi. Na tym etapie do biura LGD nie wpłynęły już żadne uwagi.

Zespół ds. aktualizacji LSR w dniu 19.10.2022 roku odbył ostatnie spotkanie robocze i przygotował ostateczną wersję LSR, a także zestawienie wprowadzonych zmian. Na podstawie przedłożonych

dokumentów przygotowano projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD zawierający wykaz wprowadzonych zmian w LSR, a także wersję ujednoliconą dokumentu.

4. Zestawienie wprowadzonych zmian

l.p.	Dokument, nr części i nr strony	Uzasadnienie
1	**V. Cele i wskaźniki, V.4. Zestawienie realizowanych przedsięwzięć**	Zwiększenie wartości dofinansowania na przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej do 100 tys. zł. LGD od początku 2022 roku otrzymywała zgłoszenia dotyczące konieczności podniesienia wysokości dotacji na uruchomienie firmy. Obowiązująca od 2016 roku kwota ryczałtowa w wysokości 50 tys. zł okazała się 7 lat później zdecydowanie niewystarczająca. Z tego powodu w efekcie organizowanego wiosną 2022 roku naboru na podejmowanie działalności gospodarczej do LGD wpłynęło tylko 10 wniosków na ok. 21 dotacji. Przyczynami są pogarszająca się sytuacja gospodarcza spowodowana sytuacją po okresie pandemii COVID-19, wojną w Ukrainie, rosnącą inflacją, kryzysem energetycznym i innymi negatywnymi zjawiskami w skali globalnej i ogólnokrajowej. Wśród głosów najczęściej pojawiała się propozycja, aby podnieść kwotę ryczałtową do maksymalnej możliwej, tj. do 100 tys. zł. Z uwagi na fakt, iż w ramach budżetu LSR pozostało środków umożliwiających przyznanie około 8 dotacji po 100 tys. zł, zmiana została uwzględniona. Zmiana przyczyni się do sprawniejszego wykorzystania pozostałych środków.
2	**V. Cele i wskaźniki, V.4. Zestawienie realizowanych przedsięwzięć**	Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej. Z uwagi na pogarszającą się sytuacją gospodarczą, rosnące koszty, wyższe ceny inwestycji oraz inflację zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania na rozwój firm do 250 tys. zł. Zmiana wynika z prowadzonych konsultacji społecznych.
3	**V. Cele i wskaźniki, V.4. Zestawienie realizowanych przedsięwzięć**	Przedsięwzięcie 2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne Z uwagi na wzrost zainteresowania podmiotów publicznych obszarem zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz zakresem wyposażenia podmiotów działających w sferze lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego przewidziano jednostki sektora finansów publicznych jako typ beneficjenta w naborach. Jednocześnie zwiększono wartość maksymalną dofinansowania dla pojedynczej operacji do 70 tys. dofinansowania. W Planie Działania przesunięto na to przedsięwzięcie niewykorzystane środki z innych obszarów, co umożliwi sprawne wydatkowanie środków pozostających do wykorzystania w ramach LSR.
4	**Tabela 17**	Zwiększono wartość docelową wskaźnika „Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” w

		przedsięwzięciu 2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne zgodnie z analizą zapotrzebowania stanowiącą wynik konsultacji społecznych.
5	**Tabela 18**	Z uwagi na mniejsze zainteresowanie podmiotów z obszaru LGD naborami dotyczącymi inicjatyw lokalnych (Przedsięwzięcie 3.2.1.) dokonano pomniejszenia kwoty dostępnych środków w Planie Działania oraz dokonano zmniejszenia wskaźnika „Liczba wydarzeń/imprez”. Pozostałe środki będące do dyspozycji w tym zakresie umożliwią zrealizowanie sumarycznie 30 wydarzeń na obszarze LSR.
6	**Tabela 18**	Z uwagi na duże zainteresowanie społecznością lokalną różnego rodzaju szkoleniami, warsztatami itp. Wydarzeniami edukacyjnymi w Planie Działania zwiększono dostępne środki. Jednocześnie zwiększono wartość liczbową wskaźnika „Liczba szkoleń” proporcjonalnie do zaplanowanych działań.
7	**Cz. VI. VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU 8. Wysokość wsparcia**	Dodano zapis uzasadniający podniesienie ryczałtu na operacje dotyczące podjęcia działalności gospodarczej.
8	**Plan Działania**	Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Zwiększono środki o 646,10 €, które przesunięto z niewykorzystanych środków w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1 (inkubatory)
9	**Plan Działania**	Przedsięwzięcie 1.2.1 (inkubatory) – zmniejszono o niewykorzystane środki w wysokości 646,10 €, które przesunięto do przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
10	**Plan Działania**	Przedsięwzięcie 2.1.1 Inwestycje w turystykę i rekreację – dodano kwotę 166,20 €, która wynikała z ogółem wykorzystanych środków.
11	**Plan Działania**	W przedsięwzięciu 2.2.1 Odnowa zabytków przesunięto niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 530,70 € do przedsięwzięcia 2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne
12	**Plan Działania**	W przedsięwzięciu 2.2.2 zaktualizowano kwotę dla wskaźnika „Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”. Zgodnie z konsultacjami społecznymi maksymalnie zwiększono ten obszar przesuwając do niego wszystkie wolne środki. Dzięki temu dostępne środki do wykorzystania będą wynosić ok. 170 tys. euro, co pozwala na organizację naboru dla zainteresowanych podmiotów. Jednocześnie zwiększono wartość liczbową wskaźnika przewidzianą do osiągnięcia.

13	**Plan Działania**	W przedsięwzięciu 2.2.2 zaktualizowano kwotę dla wskaźnika „Liczba operacji obejmujących zachowanie dziedzictwa lokalnego” (zmniejszenie o 4 109,21 €) co wynika z rozliczonych środków.
14	**Plan Działania**	W przedsięwzięciu 3.1.1 Drogi lokalne w zakresie włączenia społecznego zaktualizowano kwotę dla wskaźnika „Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg” (zmniejszenie o 838,14 €) co wynika z rozliczonych środków.
15	**Plan Działania**	Przedsięwzięcie 3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych. W wyniku konsultacji potwierdzono znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na wydarzenia / imprezy i zgłoszono konieczność zakupu wyposażenia służącego kultywowaniu dziedzictwa lokalnego, a także konieczność organizowania dodatkowych szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców. Z tego względu przeniesiono środki, na które nie było zainteresowania w obszarze „wydarzenia/imprezy” na obszary cieszące się większym zainteresowaniem. Przesunięto kwotę 46 442,71 € głównie do przedsięwzięcia dotyczącego zachowania dziedzictwa lokalnego. Jednocześnie z uwagi na mniejsze zainteresowanie i brak możliwości wszystkich zaplanowanych działań zmniejszono wartość wskaźnika „Liczba wydarzeń/imprez”.
16	**Plan Działania**	Konsultacje dotyczące aktualizacji strategii przyniosły wnioski, iż należy zwiększyć środki przewidziane na inicjatywy szkoleniowe, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. W wyniku konsultacji zwiększono wartość liczbową wskaźnika oraz kwotę dostępnych środków dla przedsięwzięcia 3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Planowane jest przygotowanie przez LGD operacji własnej dotyczącej szkoleń dla mieszkańców, co pozwoli w przewidywanym terminie wykorzystać dostępne środki.
	Plan Komunikacji	Zaktualizowano termin realizacji zadania „Poinformowanie mieszkańców o efektach realizacji LSR w całym okresie” do I połowy 2024 roku. Jest to wynik wydłużenia okresu realizacji LSR. Końcowe działania dotyczące podsumowania LSR należy przeprowadzić w miesiącach bezpośrednio poprzedzających wykonanie LSR.

5. Opis potencjalnych skutków wprowadzonych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem skutków dla grup defaworyzowanych.

Wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ponieważ:

a) dostosowują wartości wskaźników i budżety przedsięwzięć do faktycznych obecnych i potencjalnych beneficjentów,
b) umożliwiają wykorzystanie oszczędności w przedsięwzięciach wynikających z rozliczonych operacji.

Zespół ds. aktualizacji LSR nie zidentyfikował wprowadzonych zmian, które wpływałyby negatywnie na wdrażanie LSR.

Grzegorz Supron

(-)

Przewodniczący zespołu ds. aktualizacji LSR

Załączniki: wykaz zmian w LSR

10. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych	0%
11. Maksymalna wartość dofinansowania na pojedynczą operację (jeśli dotyczy)	Premia w wysokości 50 tys. zł (wartość stała) – do wersji 7.0 LSR Premia w wysokości 100 tys. zł (wartość stała) – od wersji 8.0 LSR

1. Cel szczegółowy	1.1 Zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku
2. Nazwa przedsięwzięcia	**1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej**
3. Typy operacji / projektów	Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
4. Typ beneficjenta	Podmioty uprawnione zgodnie z przepisami, w tym osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – mikro- i małe przedsiębiorstwa, rolnicy prowadzący tzw. działalność agroturystyczną lub inną.
5. Grupa docelowa	Mieszkańcy obszarów wiejskich LSR
6. Lista wskaźników rezultatu	Liczba utworzonych miejsc pracy Liczba utrzymanych miejsc pracy Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych Liczba osób przeszkolonych Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań
7. Lista wskaźników produktu	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa Liczba nowych miejsc noclegowych Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje Liczba szkoleń
8. Uzasadnienie wyboru wskaźników	Wskaźniki obligatoryjne dla PROW oraz adekwatne do monitorowania rezultatów i produktów w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Stan początkowy ustalono na dzień opracowania LSR. Stan docelowy ustalony w oparciu o przewidywaną liczbę projektów. Pomiar wskaźników i aktualizacja podczas działań monitorujących, nie rzadziej niż 1 raz do roku. Dezagregacja zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
8. Sposób wyboru operacji / projektów	Konkurs Tryb konkursowy pozwala na zapewnienie równego traktowania podmiotów i różnorodności projektów.
9. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu	70%
10. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych	30%
11. Maksymalna wartość dofinansowania na pojedynczą operację (jeśli dotyczy)	Maksymalna wartość dofinansowania do 200 tys. zł. – do wersji 7.0 LSR Maksymalna wartość dofinansowania do 250 tys. zł. – od wersji 8.0 LSR

1. Cel szczegółowy	1.2. Tworzenie i poprawa wykorzystania infrastruktury lokalnej służącej aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku
2. Nazwa przedsięwzięcia	**1.2.1 Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych**
3. Typy operacji / projektów	Operacje w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.;

8. Sposób wyboru operacji / projektów	Konkurs Tryb konkursowy pozwala na zapewnienie równego traktowania podmiotów i różnorodności projektów.
9. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu	63,63%
10. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych	36,37%
11. Maksymalna wartość dofinansowania na pojedynczą operację (jeśli dotyczy)	Maksymalna wartość dofinansowania do 70 tys. zł.

1. Cel szczegółowy	2.2 Zwiększenie dostępności i sposobów wykorzystania obiektów i instytucji w zakresie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR do 2023 roku
2. Nazwa przedsięwzięcia	**2.2.1 Odnowa zabytków**
3. Typy operacji / projektów	Operacje polegające na odnawianiu lub poprawie stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, obiektów, eksponatów i pozostałych zabytków kultury materialnej służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego, wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków.
4. Typ beneficjenta	Podmioty prywatne (nie należące do jednostek sektora finansów publicznych) posiadające prawo do dysponowania obiektem zabytkowym
5. Grupa docelowa	Mieszkańcy obszarów wiejskich LSR, turyści
6. Lista wskaźników rezultatu	Liczba osób odwiedzających odnowione zabytki i obiekty rocznie
7. Lista wskaźników produktu	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim
8. Uzasadnienie wyboru wskaźników	Wskaźniki obligatoryjne dla PROW oraz adekwatne do monitorowania rezultatów i produktów w zakresie zabytków. Stan początkowy ustalono na dzień opracowania LSR. Stan docelowy ustalony w oparciu o przewidywaną liczbę operacji. Pomiar wskaźników i aktualizacja podczas działań monitorujących, nie rzadziej niż 1 raz do roku. Dezagregacja zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
8. Sposób wyboru operacji / projektów	Konkurs Tryb konkursowy pozwala na zapewnienie równego traktowania podmiotów i różnorodności projektów.
9. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu	95%
10. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych	5%
11. Maksymalna wartość dofinansowania na pojedynczą operację (jeśli dotyczy)	Maksymalna wartość dofinansowania do 150 tys. zł.

1. Cel szczegółowy	2.2 Zwiększenie dostępności i sposobów wykorzystania obiektów i instytucji w zakresie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR do 2023 roku
2. Nazwa przedsięwzięcia	**2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne**
3. Typy operacji / projektów	Operacje polegające na wyposażeniu podmiotów działających w sferze lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego służącemu realizacji przedsięwzięć umożliwiających zwiększenie dostępności i sposobów wykorzystania kultury i dziedzictwa lokalnego na obszarach wiejskich LSR
4. Typ beneficjenta	LGD; ~~lub~~ Inne organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) – do wersji 7.0 LSR Jednostki sektora finansów publicznych – od wersji 8.0 LSR.
5. Grupa docelowa	Mieszkańcy obszarów wiejskich LSR, turyści
6. Lista wskaźników rezultatu	Liczba osób zadowolonych z oferty podmiotów działających w sferze kultury i dziedzictwa lokalnego
7. Lista wskaźników produktu	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

	Liczba operacji obejmujących zachowanie dziedzictwa lokalnego Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
8. Uzasadnienie wyboru wskaźników	Wskaźniki obligatoryjne dla PROW oraz adekwatne do monitorowania rezultatów i produktów w zakresie dziedzictwa historycznego i kultury. Stan początkowy ustalono na dzień opracowania LSR. Stan docelowy ustalony w oparciu o przewidywaną liczbę operacji. Pomiar wskaźników i aktualizacja podczas działań monitorujących, nie rzadziej niż 1 raz do roku. Dezagregacja zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
8. Sposób wyboru operacji / projektów	Konkurs, projekt grantowy, aktywizacja, operacja własna LGD Tryb konkursowy, w tym grantowy, pozwala na zapewnienie równego traktowania podmiotów i różnorodności projektów. Tryb projektu grantowego umożliwia ponadto aktywizację podmiotów działających w sferze kultury i dziedzictwa lokalnego. Operacja własna LGD pozwala na realizację kluczowych zakresów tematycznych dla realizacji LSR.
9. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu	100%
10. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych	0%
11. Maksymalna wartość dofinansowania na pojedynczą operację (jeśli dotyczy)	Maksymalna wartość dofinansowania do ~~50~~70 tys. zł – dotyczy konkursów Maksymalna wartość dofinansowania do 500 tys. zł – dotyczy operacji własnej LGD. Maksymalna wartość dofinansowania do 18 tys. zł – dotyczy grantów.

V.4.3. Cel ogólny 3. Wzmocnienie kapitału społecznego i zasobów oraz poprawa integracji wewnętrznej obszaru LSR do 2023 roku

1. Cel szczegółowy	3.1 Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LSR poprzez usprawnienie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR do 2023 roku
2. Nazwa przedsięwzięcia	**3.1.1 Drogi lokalne w zakresie włączenia społecznego**
3. Typy operacji / projektów	Inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
4. Typ beneficjenta	Jednostki sektora finansów publicznych
5. Grupa docelowa	Mieszkańcy obszarów wiejskich LSR, turyści
6. Lista wskaźników rezultatu	Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego
7. Lista wskaźników produktu	Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg
8. Uzasadnienie wyboru wskaźników	Wskaźniki obligatoryjne dla PROW oraz adekwatne do monitorowania rezultatów i produktów w zakresie dróg lokalnych. Stan początkowy ustalono na dzień opracowania LSR. Stan docelowy ustalony w oparciu o przewidywaną liczbę operacji. Pomiar wskaźników i aktualizacja podczas działań monitorujących, nie rzadziej niż 1 raz do roku. Dezagregacja zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
8. Sposób wyboru operacji / projektów	Konkurs Tryb konkursowy pozwala na zapewnienie równego traktowania podmiotów i różnorodności projektów.
9. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu	63,63%
10. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych	36,37%

					średnią wartość roczną dla zrealizowanych operacji.	

Przedsięwzięcia		Grupy docelowe	Sposób realizacji	Wskaźniki produktu				
				nazwa	Jednostka miary	wartość		
						Początkowa 2015 rok	Końcowa 2023 rok	Źródła danych / sposób pomiaru
2.1.1	Inwestycje w turystykę i rekreację	Zgodnie z opisem w V.4.2	konkurs	Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	sztuka	0	25	Dane od Beneficjentów i dokumentacja biura LGD / Dane instytucji pośredniczącej dot. zrealizowanych operacji, pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
				Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	sztuka	0	8	
				Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	Km	0	0,38	
2.2.1	Odnowa zabytków	Zgodnie z opisem w V.4.2	konkurs	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	sztuka	0	5	
2.2.2	Inwestycje w dziedzictwo lokalne	Zgodnie z opisem w V.4.2	konkurs, projekt grantowy, aktywizacja, operacja własna LGD	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	sztuka	0	3	
				Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	sztuka	0	~~42~~53	
				Liczba operacji obejmujących zachowanie dziedzictwa lokalnego	sztuka	0	9	
				Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	sztuka	0	16	
SUMA				Liczba wskaźników produktu	sztuka	0	~~108,38~~ 119,38	

Tabela 18.

3.0	Cel ogólny	Wzmocnienie kapitału społecznego i zasobów oraz poprawa integracji wewnętrznej obszaru LSR do 2023 roku
3.1	Cele szczegółowe	Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LSR poprzez usprawnienie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR do 2023 roku
3.2		Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych na obszarze LSR do 2023 roku

				przebudowanych dróg				operacji, pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
3.2.1	Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych	Zgodnie z opisem w V.4.3	Projekt grantowy, aktywizacja, operacja własna LGD	Liczba wydarzeń/imprez	sztuka	0	~~40~~ 30	Dokumentacja biura LGD; pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
				Liczba podmiotów lokalnych, które otrzymały wsparcie na realizację wydarzenia/imprezy	sztuka	0	18	Dokumentacja biura LGD; pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
				Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	sztuka	0	10	Dokumentacja biura LGD; pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
3.2.2	Opracowanie koncepcji Smart Village	Zgodnie z opisem w V.4.3	Projekt grantowy	Liczba opracowanych koncepcji Smart Village	sztuka	0	8	Dokumentacja biura LGD; pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
3.3	Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych	Zgodnie z opisem w V.4.3	Projekt grantowy, aktywizacja, operacja własna LGD	Liczba szkoleń	sztuka	0	~~51~~ 71	Dane od Beneficjentów i dokumentacja biura LGD – listy obecności, dzienniki zajęć; pomiar po każdym szkoleniu / Dane instytucji pośredniczącej dot. zrealizowanych operacji; pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
				Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	sztuka	0	2	Dokumentacja biura LGD; pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
SUMA			Liczba wskaźników produktu		sztuka	0	~~129,10~~	

- projekty współpracy (w tym projekt krajowy i projekt międzynarodowy).

Typy możliwych operacji przypisane są do poszczególnych przedsięwzięć – prezentowane są w rozdziale V.4 w tabelach dla danych przedsięwzięć – punkt „Sposób wyboru operacji/projektów". Tabele te określają zakresy tematyczne dla danego typu przedsięwzięć, wysokość pomocy oraz odniesienie do wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych przedsięwzięć. Regulamin pracy Rady oraz przyjęte procedury zawierają niezbędne regulacje w zakresie realizacji poszczególnych typów operacji.

VI.8. Wysokość wsparcia

Wysokość wsparcia na realizację operacji w ramach LSR ustalona została przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Poziom wsparcia ustalony jest odrębnie dla poszczególnych zakresów operacji i dla poszczególnych podmiotów mogących ubiegać się o pomoc. Intensywność pomocy przedstawiona jest dla rodzaju operacji, odrębnie dla różnych kategorii beneficjentów. Maksymalny poziom dofinansowania, minimalny wkład własny, minimalna i maksymalna wysokość pomocy uszczegółowione są w rozdziale V.4. *Zestawienie realizowanych przedsięwzięć* i odnoszą się do diagnozy LSR. Wysokość wsparcia podlegała konsultacjom społecznym. Wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej określona została w wysokości 50 tys. zł i obowiązywała do października 2022 r. Od wersji 8.0 LSR wysokość wsparcia określono na 100 tys. zł. Zwiększenie wysokości wsparcia w tym zakresie wynika z konsultacji społecznych i konieczności zachęcenia wnioskodawców – powodem wzrostu jest pogarszająca się sytuacja gospodarcza, rosnąca inflacja i niepewność dotycząca perspektyw rozwoju gospodarki. Analiza potrzeb lokalnych i dotychczasowe doświadczenie LGD w zakresie współpracy z mieszkańcami obszaru stało się podstawą do zaproponowania wysokości ryczałtowej w określonej wysokości. Biorąc pod uwagę zakres preferowanych do rozwoju działalności gospodarczych, oszacowano wielkość niezbędnych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zaproponowanym poziomie.

VII. PLAN DZIAŁANIA

Plan działań jest ogólnie powiązany z logiką realizacji LSR opisaną w tabeli nr 21 i adekwatny do budżetu określonego w rozdziale VIII.

Realizacja działań w ramach LSR została zaplanowana w kontekście 3 kluczowych etapów (kamieni milowych):

- 1. etap: lata 2016-2018
- 2. etap: lata 2019-2021
- 3. etap: lata 2022-2023

Większość operacji, a także znacząca część budżetu, została przewidziana do realizacji w 1. i 2. etapie w sposób umożliwiający minimalizowanie ryzyka związanego z osiąganiem przyjętych wskaźników. Największe ryzyko ma miejsce w tzw. martwym okresie, tj. po wyborze LSR, a przed zakończeniem realizacji pierwszych operacji, kiedy nie da się jeszcze ustalić wielkości osiągniętych wskaźników. Szczegółowy plan działania zawarty jest w załączniku nr 3 do LSR.

VIII. BUDŻET LSR

VIII.1. Ogólna charakterystyka budżetu i źródła finansowania

Budżet LSR na wszystkie zakresy wsparcia wynosi łącznie **3 105 500,00 €** i w całości jest finansowany z PROW 2014-2020, z 63,63 procentowym udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Kwoty dla poszczególnych zakresów wsparcia są zgodne z zasadami ich określania i nie przekraczają wielkości przewidzianych dla danego zakresu w załączniku nr 6 do Regulaminu Wyboru LSR.

Załącznik nr 3. Plan działania

Cel ogólny	Lata	2016 - 2018			2019 - 2021			2022 - 2023			RAZEM 2016 - 2023		Program	Poddziałanie / zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w EUR	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w EUR	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w EUR	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w EUR		
Cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku													PROW	
Przedsię-wzięcie 1.1.1	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	24 szt.	48,00%	266 153,65 €	16 szt.	80,00%	233 846,35 €	10 szt.	100%	109 000,00 €	50 szt.	609 646,10 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa [Dodatkowe środki – okres przejściowy, obowiązkowe 35%]	0 szt.	0,00%	0,00 €	0 szt.	0,00%	0,00 €	15 szt.	100%	171 000,00 €	15 szt.	171 000,00 €		
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	21 szt.	100%	0,00 €	0 szt.	0%	0,00 €	0	0%	0,00 €	21 szt.	0,00 €		
	Liczba szkoleń	34 szt.	100%	0,00 €	0 szt.	0%	0,00 €	0	0%	0,00 €	34 szt.	0,00 €		
Przedsię-wzięcie 1.1.2	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	5 szt.	38,46%	86 747,03 €	5 szt.	76,92%	290 799,22 €	3 szt.	100%	135 000,00 €	13 szt.	512 546,25 €		
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	2 szt.	50,00%	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	4 szt.	0,00 €		
	Liczba nowych miejsc noclegowych	0 szt.	0%	0,00 €	10 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	10 szt.	0,00 €		
	Liczba szkoleń	2 szt.	66,67%	0,00 €	1 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	3 szt.	0,00 €		
Razem cel szczegółowy 1.1				352 900,68 €			524 645,57 €			415 000,00 €		1 293 192,35 €		
Cel szczegółowy 1.2 Tworzenie i poprawa wykorzystania infrastruktury lokalnej służącej aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku													PROW	
Przedsię-wzięcie 1.2.1	Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	1 szt.	100%	108 974,18 €	0	0%	0,00 €	0	0%	0,00 €	1 szt.	108 328,08 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	0	0%	0,00 €	0	0%	0,00 €	0	0%	0,00 €	0	0,00 €		
	Liczba szkoleń	0	0%	0,00 €	0	0%	0,00 €	0	0%	0,00 €	0	0,00 €		
Razem cel szczegółowy 1.2				108 974,18 €			0,00 €			0,00 €		108 328,08 €		
Aktywizacja w ramach celu ogólnego 1	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	150 szt.	50%	0,00 €	150 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	300 szt.	0,00 €	PROW	Aktywizacja
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	9 szt.	75,00%	0,00 €	3 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	12 szt.	0,00 €		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW										**1 401 520,43 €**	**56,40 % budżetu poddziałania Realizacja LSR**			
Razem cel ogólny 1				461 874,86 €			524 645,57 €			415 000,00 €		1 401 520,43 €		
Cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie dostępności i wykorzystania niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku													PROW	
	Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	25 szt.	100,00%		0	0%	0,00 €	0	0%		25 szt.		PROW	Realizacja LSR

Przedsięwzięcie 2.1.1	Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	8 szt.	100,00%	372 061,75 €	0	0%	0,00 €	0	0%	0,00 €	8 szt.	372 061,75 €	PROW	Realizacja LSR
	Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	0,38 km	100,00%		0	0%	0,00 €	0	0%		0,38 km		PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2.1				372 061,75 €			0,00 €			0,00 €		372 061,75 €		
Cel szczegółowy 2.2 Zwiększenie dostępności i sposobów wykorzystania obiektów i instytucji w zakresie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR do 2023 roku													PROW	
Przedsięwzięcie 2.2.1	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	0	0%	0,00 €	5 szt.	100%	120 556,33 €	0	0%	0,00 €	5 szt.	120 556,33 €	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 2.2.2	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	3 szt.	100,00%	19 746,65 €	0 szt.	0%	0,00 €	0	0%	0,00 €	3 szt.	0,00 €		
	Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	1 szt.	1,89%	11 031,54 €	30 szt.	58,49%	135 696,56 €	22 szt.	100%	178 836,11 €	53 szt.	325 564,21 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba operacji obejmujących zachowanie dziedzictwa lokalnego	2 szt.	22,22%	8 771,52 €	7 szt.	100,00%	16 079,62 €	0	0%	0,00 €	9 szt.	20 741,93 €		
	Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	1 szt.	6,25%	0,00 €	13 szt.	87,50%	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 €	16 szt.	0,00 €		
Razem cel szczegółowy 2.2				39 549,71 €			272 332,51 €			178 836,11 €		466 862,47 €		
Aktywizacja w ramach celu ogólnego 2	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	32 szt.	51,61%	0,00 €	20 szt.	83,87%	0,00 €	10 szt.	100%	0,00 €	62 szt.	0,00 €	PROW	Aktywizacja
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	10 szt.	71,42%	0,00 €	2 szt.	85,71%	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 €	14 szt.	0,00 €		
Razem cel ogólny 2				411 611,46 €			272 332,51 €			178 836,11 €		838 924,22 €		
Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LSR poprzez usprawnienie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR do 2023 roku													PROW	
Przedsięwzięcie 3.1.1	Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	0 km	0%	0,00 €	0,1 km	100%	30 176,53 €	0	0%	0,00 €	0,1 km	30 176,53 €	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3.1				0,00 €			30 176,53 €			0,00 €		30 176,53 €		
Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych na obszarze LSR do 2023 roku													PROW	
Przedsięwzięcie 3.2.1	Liczba wydarzeń/imprez	6 szt.	20,00%	21 992,04 €	21 szt.	70,10%	72 593,95 €	3 szt.	100%	14 000,00 €	30 szt.	108 585,99 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba podmiotów lokalnych, które otrzymały wsparcie na realizację wydarzenia/imprezy	4 szt.	22,22%	0,00 €	12 szt.	88,89%	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 €	18 szt.	0,00 €		
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	4 szt.	40,00%	0,00 €	5 szt.	90,00%	0,00 €	1 szt.	100%	0,00 €	10 szt.	0,00 €		
Przedsięwzięcie 3.2.2	Liczba opracowanych koncepcji Smart Village	0 szt.	0,00%	0,00 €	0 szt.	0,00%	0,00 €	8 szt.	100%	8 000,00 €	8 szt.	8 000,00 €		
Razem cel szczegółowy 3.2				21 992,04 €			72 593,95 €			22 000,00 €		116 585,99 €		
Cel szczegółowy 3.3 Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców poprzez realizację inicjatyw szkoleniowych													PROW	
Przedsię-	Liczba szkoleń	10 szt.	14,08%	5 304,74 €	21 szt.	43,66%	42 198,06 €	40 szt.	100%	30 497,20 €	71 szt.	78 000,00 €		Realizacja

Przedsię-wzięcie 3.3.1	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	2 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	0	0%	0,00 €	2 szt.	0,00 €	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3.3				5 304,74 €			42 198,06 €			30 497,20 €		78 000,00 €		
Aktywizacja w ramach celu ogólnego 3	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	50 szt.	43,48%	0,00 €	45 szt.	82,61%	0,00 €	20 szt.	100%	0,00 €	115 szt.	0,00 €	PROW	Aktywizacja
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	10 szt.	76,92%	0,00 €	2 szt.	92,31%	0,00 €	1 szt.	100%	0,00 €	13 szt.	0,00 €		
Razem cel ogólny 3				27 296,78 €			144 968,54 €			52 497,20 €		224 762,52 €		
Cel szczegółowy 4.1. Wzmocnienie identyfikacji społeczności lokalnej z obszarem historycznej Krajny poprzez realizację projektów współpracy do 2023 roku													PROW	
Przedsię-wzięcie 4.1.1	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	1 szt.	15,00%	15 000,00 €	2 szt.	75%	60 000,00 €	1	100%	25 000,00 €	4 szt.	100 000,00 €	PROW	Projekty współpracy
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	3 szt.	42,86%	0,00 €	4 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	7 szt.	0,00 €		
	Liczba przeprowadzonych wydarzeń promocyjnych	1 szt.	33,33%	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	3 szt.	0,00 €		
	Liczba programów edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturalnym i historycznym Krajny	1 szt.	33,33%	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	3 szt.	0,00 €		
Razem cel szczegółowy 4.1				15 000,00 €			60 000,00 €			25 000,00 €		100 000,00 €		
Cel szczegółowy 4.2. Promocja walorów obszaru LSR do 2023 roku													PROW	
Przedsię-wzięcie 4.2.1	Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	0	0%	0,00 €	2 szt.	100%	19 792,83 €	0	0%	0,00 €	2 szt.	19 792,83 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba przeprowadzonych pojedynczych wydarzeń promocyjnych	0	0%	0,00 €	9 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	9 szt.	0,00 €		
	Liczba publikacji promujących obszar LSR w tym serwisów internetowych	0	0%	0,00 €	3 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	3 szt.	0,00 €		
	Liczba wydanych egzemplarzy materiałów promujących obszar LSR	0	0%	0,00 €	10000 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	10000 szt.	0,00 €		
	Liczba wypromowanych produktów lokalnych	0	0%	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	2 szt.	0,00 €		
Razem cel szczegółowy 4.2				0,00 €			19 792,83 €			0,00 €		19 792,83 €		
Aktywizacja w ramach celu ogólnego 4	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	0	0%	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	2 szt.	0,00 €	PROW	Aktywizacja
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	0	0%	0,00 €	1 szt.	100%	0,00 €	0	0%	0,00 €	1 szt.	0,00 €		
Razem cel ogólny 4				15 000,00 €			79 792,83 €			0,00 €		119 792,83 €		
Koszty bieżące i aktywizacja*		0	47,57%	220 000,00 €	0	90,81%	200 000,00 €	0	100%	42 500,00 €	0	462 500,00 €	PROW	K. bieżące i aktywizacja

Koszty bieżące i aktywizacja [Dodatkowe środki – okres przejściowy]	0	0,00%	0,00 €	0	0,00%	0,00 €	0	100%	58 000,00 €	0	58 000,00 €	PROW	K. bieżące i aktywizacja
Razem koszty bieżące i aktywizacja*			220 000,00 €			200 000,00 €			100 500,00 €		520 500,00 €		
Razem LSR			1 135 783,10 €			1 221 739,45 €			356 833,31 €		3 105 500,00 €		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW									**1 401 520,43 €**	**56,40 % budżetu poddziałania Realizacja LSR**			

2018, I połowa 2020	mieszkańców o wydarzeniach realizowanych w ramach aktywizacji obszarów wiejskich	informacyjna dotycząca działalności LGD na rzecz mieszkańców	obszaru LSR, w tym przede wszystkim grupy defaworyzowane	Informacja na stronie www LGD, a także na portalach społecznościowych	0	Minimum 2 artykuły	dotycząca liczby uczestników wydarzeń realizowanych przez LGD oraz w formie ankiety
				Rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną (newsletter LGD)	0	Minimum 2 newslettery, min. 200 adresatów	
				Spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD z mieszkańcami	1000	Minimum 2 spotkania	
				Zaproszenia na wydarzenia, np. konkursy realizowane przez LGD	800	Minimum 1 akcja dystrybucyjna zaproszeń	
I połowa 2019 i w kolejnych latach, zgodnie z planem działania	Zapewnianie szerokiej akceptacji społecznej dla wdrażania LSR oraz upowszechnie-nie osiągniętych rezultatów	Prezentacja zrealizowanych operacji	Mieszkańcy obszaru LSR, władze publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy	Rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną (newsletter LGD)	0	Minimum 1 newsletter, min. 100 adresatów	Informacja zwrotna dotycząca liczby uczestników konferencji oraz w formie ankiety
				Informacja na stronie www LGD, a także na portalach społecznościowych	0	Minimum 2 artykuły	
				Publikacja na temat dobrych praktyk projektowych	5000	Minimum 1 publikacja	
				Konferencja LGD	5000	Minimum 1 konferencja upowszechniająca dobre praktyki	
I połowa ~~2023~~2024	Poinformowanie mieszkańców o efektach realizacji LSR w całym okresie	Kampania informacyjna LGD nt. głównych efektów LSR	Mieszkańcy obszaru LSR, władze publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy	Rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną (newsletter LGD)	0	Minimum 1 newsletter, min. 100 adresatów	Informacja zwrotna dotycząca liczby uczestników konferencji oraz w formie ankiety
				Artykuły w prasie lokalnej	1000	Minimum 2 artykuły	
				Informacja na stronie www LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD, a także na portalach społecznościowych	0	Minimum 6 artykułów	